



FONDS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES YVELINOISES

\*  
\*      \*

# Rapport final CONVENTION 2018 -19 -20 DE PARTENARIAT

Avec

**MALI-MÉDICAMENTS**  
187 route de Rambouillet – St Antoine  
78125 SAINT HILARION



**« Pour un meilleur bien être sanitaire en pays Dogon »**

Dossier transmis le : 27/01/2020

*Formulaire à renvoyer par courrier à :*

**Monsieur le Président**  
GIP « Yvelines coopération internationale et développement »  
Hôtel du Département - 2 place André Mignot - 78000 VERSAILLES

## Renseignements administratifs sur le demandeur

Aucun changement à signaler

### FICHE DE SYNTHÈSE DU PROJET

<b>Nom de l'organisation</b>	Mali-Médicaments
<b>Année d'adhésion à YCID</b>	Membre fondateur en 2015
<b>Nom du Représentant légal de l'organisation</b>	Monsieur Jean-Claude BEUF, Président
<b>Titre du projet</b>	« Pour un meilleur bien-être sanitaire en pays Dogon » et en sous-titre : « <i>Toujours et plus que jamais, Mali-Médicaments en lutte contre les maladies hydriques !</i> »
<b>Localisation du micro-projet</b>	Mali, Région de Mopti : cercles de KORO, BANKASS et BANDAGIARA - Commune de Pel-Maoudé
<b>Nombre de bénéficiaires directs</b>	Pour l'accès à l'eau : 2 150 habitants ; contre le péril fécal au moins 2 000 écoliers et collégiens ; pour l'obtention de la salubrité du village de Tegoro, 800 habitants ; et pour toutes les mesures d'accompagnement de formation et de sensibilisation, l'ensemble de ces populations.
<b>Objectif</b>	Amélioration des conditions sanitaires en faveur de cette région du Mali : permettre aux populations d'avoir un accès gratuit et permanent à une eau de qualité et en quantité, d'améliorer l'assainissement, de sensibiliser et de former notamment les jeunes aux règles d'hygiène et au bon usage de l'eau.
<b>Résultats attendus</b>	Amélioration sensible au niveau sanitaire et diminution d'un certain nombre d'infections et de maladies.
<b>Activités à mener</b>	Creusement des <b>puits</b> dans les villages de Serindégou, commune de Dougoudelè II, de Kompen, chef-lieu de la commune de koporo-Pen. Création de <b>latrines</b> ou augmentation du nombre de cabines existantes, filles et garçons séparées, sur 5 sites d'école : école de Teré à Koro ; école franco arabe de Tendeli, commune de Pel-Maoudé ; renforcer les latrines de l'école de Sogourou ; des latrines pour le cycle II à Kombouro, commune de Doukouté I, et au bourg de Pel. Création d'un <b>canal d'évacuation</b> des eaux pluviales à la saison des pluies du village de Tegoro, hameau de Bankolé-Kana, commune de Pel-Maoudé. Réalisation d'un avaloir en partie haute avec grille de protection et renforcement des berges pour la mare en partie basse avec déversoir. Mise en place d'une <b>sensibilisation</b> des villageois à la bonne utilisation et aux gestes courants de maintenance des puits, des règles à observer au niveau hygiène et entretien. Ces tâches seront assurées par les partenaires locaux, de même au niveau des latrines mais en s'appuyant alors sur les GOGES. Dispense dans les écoles d'un <b>éveil à l'hygiène</b> , à la nécessité du lavage des mains et au bon usage de l'eau grâce au corps enseignant.
<b>Nature et date de la restitution en Yvelines</b>	Printemps 2020, au moins une exposition avec conférence à la salle des fêtes de St Hilarion, conjuguée avec un spectacle par une troupe amateur de théâtre ou un récital par la chorale 'Mosaïque' ou un groupe musical du conservatoire de musique de Rambouillet en soirée.

**Programme tenu**, réalisé dans sa globalité tant au niveau des investissements immobiliers (infrastructures sanitaires : puits modernes à grand diamètre, latrines, canalisation d'évacuation E.P.) que des mesures d'accompagnement, de formations ou de fournitures d'outils pédagogiques : **conforme au projet initial voire un peu plus.**

**Programme achevé dans les délais, voire avec un peu d'avance.**

**Le bilan d'exercice comptable du projet est positif et entre dans la fourchette du budget prévisionnel.**

## Budget prévisionnel du projet (en euros)

DEPENSES		RECETTES	
Dépenses éligibles	39 707	Apport du demandeur	26 693
Dépenses éligibles à l'avance remboursable	-	Ressources du partenaire local	-
Dépenses locales non éligibles	-	Partenaires financiers en France	-
Dépenses Yvelines	500	Partenaires financiers à l'étranger	-
Frais de structure (2%)	794	<b>YCID</b>	<b>15 500</b>
Dépenses imprévues (3%)	1 191	<i>Dont Aide principale</i>	<i>15 000</i>
		<i>Dont Aide "restitution"</i>	<i>500</i>
<b>TOTAL</b>	<b>42 193</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42 193</b>

## Sommaire Rapport Final :

- P 4 –P 14 : Canal d'évacuation E.P à Tégoro
- P 15 : Pour la fourniture d'une eau en quantité et de qualité : Accès libre de droit pour tous et gratuit pour l'ensemble de la population :
  - P 15 – P 22 : Puits du village de Serindégou
  - P 23 – P 32 : Puits Kompen
  - P 33 : Bilan
- P 34 : Contre le péril fécal : retour en photos site par site :
  - P 34 – 36 : Ecole franco-arabe de Tendeli
  - P 37 – 39 : Ecole de Kambouro cycle II
  - P 39 – 40 : Ecole publique de Pel-Maoudé cycle II
  - P 41 : Ecole de Téré
  - P 42 – P 44 : Ecole de Sogouro
  - P 45 : Bilan
- P 46 : Mesures d'accompagnements – Sessions de formation :  
P 47 : Retour en photos et commentaires session par session :
  - P 47 - 48 : Session 2018- janvier 2019
  - P 48 – 53 : Session 2019
- P 54 : Tableau de phasage des travaux

## → Contre les maladies hydriques :

**Canalisation évacuation E.P (Eaux pluviales):** village de Tegoro, hameau de Bangolé-Kana, commune de Pel-Maoudé

**La réalisation d'un caniveau d'évacuation des eaux pluviales en période d'hivernage responsables d'inondations, d'écroulements de maisons et de recrudescence de maladies hydriques impacte positivement désormais l'ensemble de la population du bourg du village de Tégoro, soit 800 habitants environ.**

**Objectif parfaitement atteint, résultats attendus conformes au projet.**

Rappel du contexte, du besoin :


*Photos prises en période sèche, 23 janvier 2018, démontrant la nécessité de cet ouvrage : marigots, dégâts de ravinement,...* En fait, pas de stagnation d'eau dans le village sous forme de mare, car celui-ci est sis sur un bassin versant, les ruissellements convergent vers la place publique où se trouve un puit moderne à grand diamètre, puis traverse une partie du village, en dégradant, en érodant les soubassements des bâtiments à usage d'habitation, pour se déverser dans la mare réceptive.





- ❖ Création d'un canal d'évacuation des eaux pluviales du cœur du village, situé sur un versant, à une mare en contrebas, située à l'extérieur du village, avec une pente naturelle de 2.5%, sur 107 m de longueur. Cet ouvrage évacuerait un volume d'eau estimé à 2 522 m<sup>3</sup> au cours de la saison des pluies. Le caniveau de section rectangulaire sera enfoui, au moins à une soixantaine de profondeur mais la partie haute sera constituée de dalles amovibles, afin de permettre une intervention de curage éventuel et le passage de charrettes.

*Ci-dessous croquis extraits du dossier technique canalisation E.P. Tégoro*



**Le chantier réalisé au printemps 2018 s'est avéré être à nouveau un grand succès. Le regroupement d'entreprises avec lesquelles nous avons travaillé est fiable. En conséquence, nous pourrions poursuivre la construction d'ouvrages d'évacuation d'E.P. si le besoin en est exprimé.**

### **Reportage photos :**



*Photos prises 2<sup>ème</sup> quinzaine d'avril 2018 : Traçage, évaluation de la pente,...*



*Inauguration du chantier, premiers coups de daba et de pelle : Le Maire, Robert Ansama TOGO, en présence de Ghana, le puisatier, chef maçon, du chef du hameau,...*



*La difficulté de ce chantier résidait dans la pente, irrégulière, forte en dénivelé et non rectiligne. Elle a été parfaitement maîtrisée : très bonne maîtrise d'ouvrage à souligner.*



*Le tracé de la canalisation E.P. (remarquez les piquets et le fil)*





*Un chantier qui avance vite, très vite même, près de 100 personnes ont participé au terrassement ! **Une très grande implication des villageois, saluons leur travail et leur courage** (n'oublions pas la température, de 40 à 42°C à l'ombre sous abri !) (Photos prises en début mai 2018)*



*Ghana vérifie la pente, à ce jour le terrassement est achevé, soit 4 jours après le lancement du chantier !*



*Préparation des ferrillages, conséquent du fait de la forte pente.*

*Coulage béton fond de la tranchée avec ferrillage pour les parois à venir :*



*L'équipe de maçons dont Ghana TOGO*





*Le collecteur, situé au cœur du village, près d'un puits à grand diamètre, de la mosquée et du cœur du village :*



*La canalisation avec mise en place des plaques et terrassement pour remise en état du chemin. (Fin mai 2018)*

*Photos de gauche, état du chemin avant travaux, janvier 2018, Photos de droite prise après travaux, 28 mai 2018.*



*Canalisation entièrement enfouie débouchant sur la mare, située hors du village.*

*Le déversoir avec grille de protection et renforcement des berges pour la mare en partie basse:*





*Photo prise début juin 2018 : premières pluies collectées, la mare réceptacle remplit bien son office.*



**Un grand BRAVO au groupement d'entreprise Abdoulaye ARAMA et Amaghana TOGO, aux villageois pour leur très grande mobilisation, leur travail : une mobilisation remarquable !!!!!**

**L'implication de la population atteste de la nécessité de ce collecteur, le besoin avait été clairement identifié. Bonne étude de faisabilité, excellent suivi de chantier, grande implication des autorités locales, un grand merci à notre correspondant local, Robert Ansama TOGO.**



**Cet ouvrage a permis :**

**-> De supprimer l'environnement insalubre : objectif sanitaire pleinement atteint.** Nous avons éliminé la source de propagation, de contamination par une eau de qualité douteuse où les germes pathogènes trouvaient un biotope propice à leur prolifération. Sans eau stagnante, les moustiques ne peuvent pas eux aussi se développer et par ailleurs les mouches se reproduisent moins, ce qui contribue à limiter la contagion dite par « voie vectorielle ».

**-> De pérenniser l'habitat** en luttant contre le ravinement, la sape des maisons. La vie du village est à nouveau possible, les charrettes peuvent emprunter les rues. L'ouvrage permet d'éviter un exode rural.

**Et aussi de :**

- Contribuer à maintenir les populations sur place.
- Fixer la population active en procurant du travail local.
- Créer des richesses en contribuant aux défraiements des maçons spécialisés, des formateurs,...
- Valoriser leur savoir-faire, leurs innovations.

➔ Coût estimé par devis à 7 706 036 F CFA soit 11 748 €. **Coût réel 11 748 €.**

**→ Pour la fourniture d'une eau en quantité et de qualité : Accès libre de droit pour tous et gratuit pour l'ensemble de la population :**

- **Puits du village de Serindégou**

La réalisation de ce puits était vitale pour la population, aucun point d'eau dans ce village, la plus proche alimentation se situait à 1.5 km et était partagée avec la population locale.

**Objectif parfaitement atteint, résultats attendus conformes au projet, voire dépassés.**

Rappel du contexte, du besoin :

Serindégou est un village pauvre, très isolé, dépourvu d'école, le plus proche centre de soins se situe à plus de 15 km, desservi par des pistes en mauvais état.

Ces données ont été déterminantes dans le choix de financer le creusement d'un puits moderne à grand diamètre, la population étant en manque d'eau et ne pouvant pas financer actuellement le coût de la maintenance inhérent à tout procédé d'exhaure autre que par motricité humaine.

**Ainsi l'eau fournie avec le concours de l'association Mali-Médicaments peut-elle être puisée par tous, 1 500 habitants et abreuver un cheptel évalué à 360 têtes Les Peuls nomades peuvent accéder à ce point d'eau, ce qui a amélioré les relations actuellement tendues entre Dogons et Peuls et est porteur d'espoir pour l'avenir de cette région.**

**Reportage photos :**



*Cérémonie d'ouverture du chantier, début octobre 2018 : en présence du Maire, du Chef du village, du curé,...et de la population.*





*Le chantier est béni, premier coup de daba du Maire et de toutes les personnalités.*



**45 m de profondeur, hauteur d'eau 5m : conforme aux prévisions. Bravo au sourcier Ghana TOGO !**







*Noter l'ancrage, les fondations servant de réceptacle pour l'abrevoir.*





*Puits Sérindègou : fin des travaux fin décembre 2018*





*Charrette tractée par un âne sous la responsabilité des garçons : elle a servi pour le transport des matériaux et transportera les bidons d'eau au niveau des habitations.*

*Elle va être utilisée aussi pour le transport des briques : En effet, la « terre sablo-argileuse » extraite se prêtait à la fabrication de celles-ci.*

**Un grand nombre produit !  
Une aubaine pour les villageois !**

*L'habitat avait besoin réellement de rénovation voire pour certains pans de mur de reconstruction.*



*Une grande fête a eu lieu mercredi 16 janvier 2019 : de grands remerciements de la population, de la reconnaissance exprimée,... Un grand moment ! Les villageois ont offert au curé, à Gahana TOGO, le puisatier chef maçon, un mouton ! Et pourtant c'est un village très pauvre. Ils ont fait venir des musiciens et des danseurs ! Même les chasseurs Bozos ont tenu à fêter l'évènement avec tout le monde, ce qui est rarissime. Robert Ansama TOGO, notre correspondant local est très content de l'état d'esprit constaté.*

➔ Coût estimé par devis à 6 250 000 F CFA soit 9 528 €. **Coût réel 9 782 €, léger dépassement de 254 €**

- **Puits à Kompén** : 6 000 habitants, quartier concerné 650 habitants, 2 200 têtes de bétail environ.

**La réalisation de ce puits était importante pour la population, un seul point d'eau existait dans ce village de 6 000 âmes, avec 2 200 têtes de bétail**

**Objectif parfaitement atteint, résultats attendus conformes au projet.**

Rappel du contexte, du besoin :

Kompén est un gros bourg, un seul point d'eau ne suffisait pas et créait des tensions entre les villageois au moment de l'exhaure. Ces données ont été déterminantes dans le choix de financer le creusement d'un puits moderne à grand diamètre, la population étant en manque de points d'approvisionnement différents. Le nombre de point d'ancrage de la poulie pour l'exhaure permet de satisfaire plusieurs familles à la fois.

- Ainsi l'eau fournie avec le concours de l'association Mali-Médicaments permet un meilleur accès à l'eau, d'offrir de meilleures conditions de vie, de favoriser le maintien des populations sur place.

**Reportage photos :**

*Cérémonie d'ouverture de chantier en présence des autorités, des représentants religieux, de la population,...*  
*le 29 janvier 2019 :*







*Préparation de l'aire de la cérémonie et du lieu de creusement du puits à la périphérie du village*

*Puits de 35m de profondeur avec 4m de hauteur d'eau, achevé jeudi 7 mars 2019.*







*Première exhaure, test de pente à l'intérieur de l'enclos.*



***Des villageois très mobilisés dans la réalisation de l'ouvrage, chantier rythmé par la résonance du Tam Tam !***

*(Morceau de bois évidé sur lequel est tendue une peau de bovin)*

*Fin de chantier, le matériel est chargé, la fête va pouvoir commencer pour célébrer l'évènement, remercier les acteurs et exprimer sa joie et sa reconnaissance.*



*De jeunes villageois qui ont fait office de manœuvres, ils peuvent être fiers !*

Coût estimé par devis à 5 500 000 F CFA soit 8 385 €. **Coût réel 5 502 000 F CFA ou 8 388 €**



*A la fête, beaucoup d'enfants !  
En arrière-plan, une « cabane » en paille tressée : elle sert d'abri et de coin repas pour les ouvriers pendant toute la durée du chantier. Les sacs ciment y sont aussi entreposés.*







***Une très belle fête à l'image de la joie de la population d'avoir l'usage de ce très beau point d'accès à l'eau !***

*Certains se reposent pendant que d'autres dansent encore et encore.*

*Nous pouvons aussi remarquer en arrière-plan une plantation de jeunes arbres, des Balazans (de la famille des acacias). Ils fertilisent les sols, les feuilles constituent une litière et favorisent la formation d'humus, adultes, le bois est utilisé en bois de chauffe. Les fruits, sortes de gousses, sont très appréciés du bétail.*



## Ces ouvrages ont permis :

- **L'accès à une eau de qualité** en remplacement d'eau croupie puisée au niveau des mares ou dans un village voisin pour Sérindégou, d'alimenter un quartier pour Kompen doublant ainsi localement l'accès à l'eau.
- de Garantir un point d'eau sûr et durable.
- d'établir un ouvrage offrant une possibilité d'exhaure à proximité du lieu de vie, de mettre à disposition une capacité de puisage en quantité, l'ouvrage permettant l'exhaure simultanée par au moins 6 personnes,
- d'approvisionner en eau toute la population du village de Sérindégou et de son cheptel, sans tarissement de la source.
- De garantir à 100% l'utilisation de l'ouvrage, aucune maintenance mais mise en place d'un comité de gestion, ne serait-ce pour la gestion courante : nettoyage, fermeture de l'enclos, des couvercles le soir,...
- **de limiter les risques de contamination : séparation de l'approvisionnement en eau à destination humaine et du cheptel** : les deux abreuvoirs secondaires sont éloignés de l'enclos.
- De sécurisation : l'accès au puits proprement dit pour éviter les accidents tant humains que pour les animaux.
- **d'éradiquer ou du moins de diminuer les risques de maladies hydriques.**
- **De contribuer à l'égalité des sexes : l'accès à l'eau de proximité libère du temps.**
- **D'améliorer l'assiduité et la fréquentation scolaire**

### **Et aussi de :**

- Contribuer à maintenir les populations sur place : de meilleures conditions de vie offertes, notamment pour les femmes.
- Fixer la population active en procurant du travail local.
- Créer des richesses en contribuant aux défraiements des maçons spécialisés, des formateurs,...
- Valoriser leur savoir-faire, leurs innovations.

Et de **De pérenniser l'habitat pour Sérindégou : effet constaté mais qui n'était pas attendu, dû à la nature des déblais extraits propice à la fabrication de briques, opportunité parfaitement exploitée par la population.**

### **Des données importantes : environ 15 000 l d'eau ou 15 m3 sont soutirés par jour**

- Soit 12 000 l pour 30 familles, ou 400 l par famille, ou à peu près 13 l par personne.
- Soit 3 000 l pour abreuver le bétail

Cela représente aussi 600 bidons de 25 l remontés à la force des bras d'une profondeur allant en moyenne de 30 m à 45 m pour la grande majorité des puits.

**La pression de la nappe est telle que les puits ne tarissent pas et que le niveau reste quasiment constant malgré le puisage. Les seules variations de niveau observées dans les puits sont en rapport avec la saison.**

## → Contre le péril fécal :

La réalisation des latrines séparées filles – garçons dans cinq périmètres d'écoles a permis d'atteindre notre but : « 1 milliard d'individus pratique la défécation à l'air libre. En améliorant cet accès, il s'agit d'éviter le contact direct avec les excréta et ainsi réduire les risques sanitaires de transmissions des agents pathogènes.

*L'assainissement répond donc à un objectif de santé publique. Il s'agit également de préserver l'intimité des populations. »*

## **Objectif parfaitement atteint, résultats attendus conformes au projet.**

### Rappel du contexte, du besoin :

**L'association continue de privilégier la population scolaire.** Les chefs de village, les directeurs de ces écoles sont très demandeurs de ces infrastructures, d'autant plus que depuis quatre ans un certain nombre d'écoles publiques, catholiques et franco-arabes de la commune de PEL-MAOUE et de sa région en ont été pourvues, grâce à notre financement, en partenariat avec Y-CID. Ils désirent offrir à leur population les mêmes services que dans le village voisin.

**Une synergie s'est ainsi créée.** Cette aspiration à se doter de telles commodités a été relayée au moment des élections communales en novembre 2016. Les candidats proposaient dans leur programme de telles installations et sous l'impulsion de notre correspondant local, Robert Ansama TOGO, beaucoup ont inscrit l'implantation de latrines et leurs entretiens dans le PDESC, Plan de Développement sur 5 ans, obligatoire et à approuver par délibération lors de l'installation des autorités locales, **ce qui est le cas des 5 sites retenus, Téré, Tendeli, Sogouro, Kombouro et Pel.**

## Reportage photos et commentaires détaillés site par site:

### ❖ Latrines école franco-arabe de Tendeli, village dépendant de la commune de Pel-Maoudé:

*Photos prises mi-janvier 2019 : Vue d'ensemble de l'école franco-arabe*



Des salles de classe :



**Il était important de doter l'école franco-arabe des mêmes commodités sanitaires que l'école publique.**



*Vue générale du chantier : les deux fosses, les fondations des futurs bâtiments de latrines, les parpaings livrés qui vont servir à la construction. Le chantier s'est achevé le 31 janvier 2019.*

❖ **Latrines Kambouro cycle II:**

***Une difficulté rencontrée : l'insécurité.***

*Les matériaux ont été livrés à un point de rendez-vous sur la route puis acheminés par petites quantités et discrètement par charrette conduite par la population locale. Cependant le chantier a été terminé le 2 février 2019, pratiquement en même temps que le précédent.*

*Photos prises les 26-27-28 janvier 2019 :*





*Du fait de l'insécurité, des déplacements difficiles pour le chef-maçon, force est de constater une réalisation moins aboutie.*



❖ **Latrines école publique Pel-Maoudé cycle II:**

*Dans cette école, un bloc de latrines garçons et un autre à usage des filles avaient déjà été réalisées en 2016 par notre association, mais au regard d'une fréquentation plus importante, due à ces infrastructures et à l'offre de soins que nous finançons au sein de l'établissement, il s'avérait que le nombre de cabines n'étaient plus suffisant, d'autant plus que la population du bourg est en augmentation, d'où la décision de doubler le nombre de sanitaires. De plus sur le site, il s'avère que la Direction avait attribué un bloc de latrines aux primaires et le second au secondaire. Les travaux de terrassement ont débuté la première semaine de novembre 2019 : Photos du creusement des fosses :*





*Latrines de l'école publique cycle II de Pel-Maoudé achevées le 6 décembre 2019. Les primaires retrouvent l'usage de leurs deux blocs de latrines séparées filles- garçons et les 328 élèves du secondaire bénéficient pleinement de ces nouvelles installations.*



❖ Latrines école Téré:

*Dans cette école, le chantier a été conduit en même temps que celui de Pel-Maoudé et celui de Bérelli, latrines financées sur fonds propres. Elles ont bénéficiées du même achat groupé de matériaux et ont été achevées de même le 6 décembre 2019.*



### ❖ Latrines école Sogouro:

Une autre entreprise avait été sollicitée du fait qu'elle interviendrait au niveau d'un agrandissement de l'école : des salles supplémentaires dans le cadre d'un appel d'offres effectué par la commune de Pel-Maoudé, suite à des crédits octroyés par l'état malien. La situation étant bloquée administrativement et au regard des incertitudes liées au contexte actuel, notre représentant et Maire de la commune, de concert avec notre Président ont décidé d'octroyer ce chantier à l'entreprise de Ghana, d'autant que ces dernières réalisations de latrines, Pel-Maoudé cycle II et Téré sont très satisfaisantes, une bonne réalisation technique. Et cela n'engendrait pas de coût supplémentaire. Le chantier a débuté samedi 14 décembre 2019, achevé le 6 janvier 2020.





**Ces ouvrages sont pérennes:** les latrines sont reliées à des fosses vidangeables et le matériel de pompage est respectueux des normes d'hygiène.



### **Ces ouvrages ont permis de :**

- Pouvoir satisfaire ses besoins naturels dans un lieu adéquat pendant le temps scolaire.
- Respect de l'intimité, ne plus se retenir de longues heures, notamment pour les jeunes filles afin de pouvoir se soustraire aux regards et convoitises lors de la satisfaction de tels besoins.
- Créer un sentiment de tranquillité voire de sécurité notamment pour les adolescentes.
- Contribuer à installer une meilleure assiduité et donc un suivi scolaire renforcé par la disparition de cette source de discontinuité dans le déroulement de la journée d'école que représente la nécessité de gagner la brousse pour satisfaire ses besoins naturels.
- Contribuer à l'égalité des sexes : en faisant en sorte qu'à terme, en effet les jeunes filles soient autant présentes en classe que les garçons et bénéficient donc de tous les cours dispensés à l'école.
- D'éliminer les matières fécales polluantes et contaminant le biotope local, les eaux de ruissellement voire à terme les eaux d'infiltration.
- contribuer à diminuer les maladies hydriques
- Valorisation à terme des déchets organiques.

### **Et aussi de :**

- Fixer la population active en procurant du travail local.
- Créer des richesses en contribuant aux défraiements des maçons spécialisés, des formateurs,...
- Valoriser leur savoir-faire.

Coût estimé par devis à 6 000 000 F CFA soit 9 147 €. **Coût réel 9 082 €**

## → Mesures d'accompagnements -Cessions de formation:

Les outils pédagogiques sur le bon usage de l'eau, les règles d'hygiène élémentaires et le lavage des mains ont été dupliqués, plastifiés, regroupés dans une pochette plastifiée et acheminés. Ces documents ont été distribués au moment des cessions de formation assurées par le médecin chef du district de santé et par l'infirmier du centre de soins de Pel-Maoudé. Ils ont été commentés et explicités. Ils sont à destination des directeurs d'école et des responsables de GOGES de chaque village voire hameau où nous avons réalisé une infrastructure sanitaire. Ils servent de relais comme d'ailleurs les enseignants le font à partir des documents pédagogiques.

Ainsi, la maintenance et l'entretien des installations sont effectuées au quotidien, la population adulte et les enfants adoptent les bons réflexes et s'approprient les règles d'hygiène, notamment le lavage des mains, geste essentielle dans la lutte contre les maladies hydriques.

De plus, au cours des sessions, le médecin distribue pour chaque école un nécessaire d'urgence pour enrayer les infections et soigner les blessures, action hors projet mais complémentaire de l'action.

Chaque année, les représentants des écoles nouvellement dotées de latrines ainsi que les établissements précédemment équipés sont convoqués à cette formation. Ainsi tous les responsables sont formés malgré les mutations et pour les « anciens » les connaissances sont rafraîchies.

Il est à noter que chaque année, quelques enseignants ayant obtenu leur mutation partent avec le dossier pédagogique, ce qui prouve leur utilité. Nous les remplaçons.

**Objectif parfaitement atteint, résultats attendus conformes au projet. Une très grande appropriation de la part de la population.**



## Retour en photos et commentaires détaillés session par session:

Session 2018-janvier 2019 : Report de décembre 2018 à fin janvier 2019 du fait de la grève des enseignants maliens.





Session 2019: assurée le mercredi 18 décembre 2019 :





***Pour cette 6<sup>ème</sup> session de formation, tous les responsables n'ont pu être invités, en raison de leur éloignement et de l'insécurité régnante. Cependant, tous les nouveaux sites étaient représentés, soit 16 écoles sur 25 potentielles. (cf. liste émargement)***

*Pointage, émargement, remise des troussees dites « de pharmacie » ou « troussees de nécessaire de soins et de médicaments de première urgence ».*

*Les lots sont constitués à partir des besoins recensés par le médecin Chef au vu du contrôle des registres de distribution et au prorata des effectifs des écoles.*



DON DE MEDICAMENTS A 15 ECOLES ET 3 CENTRES DE SANTE COMMUNAUTAIRES PAR  
L'ASSOCIATION MALI MEDICAMENT  
LISTE DE PRESENCE

N	PRENOMS ET NOMS	LOCALITES	STRUCTURE	CONTACTS	EMERGEMENT
1	Dr Garba Samassa	Pel	ESLON	76489614	[Signature]
x2	Seydou Baye	Soyouma	Ecole	64775528	[Signature]
x3	M <sup>U</sup> Aly Iogo	Pel	lycée	75045333	[Signature]
x4	Abeloulaye Iogo	Sinesso	Ecole	79368005	[Signature]
x5	Elizée Toudiougou	Andiana	Ecole	74479780	[Signature]
x6	Mamoudou Brindo	Tomégo	Ecole	73123751	[Signature]
x7	Moussa Iogo	Onfo	Ecole communiqué	64868340	[Signature]
x8	Cheikh Osman Iogo	Kaporo-Ni	Mairie	76571165	[Signature]
x9	Daouda Guindo	Barragemogali	Ecole	75128654	[Signature]
x10	Adama Iogo	Sofawani	Ecole communiqué	71025283	[Signature]
x11	Jean Marie Taliboussi	Pel	c.c. Pel	7541965	[Signature]
x12	Seydou Guindo	Berehi	Ecole	65729519	[Signature]
x13	Adama Iogo	Pellut	Ecole	65761315	[Signature]
x14	Issa Guindo	Samani	ecole	69846679	[Signature]
x15	Essaie Paul Dougan	Pel	Ecole	96172673	[Signature]
x16	Ali Togo	Birga	ecole	75116346	[Signature]
17					
18					
19					



*A noter sur ces photos, la présence des dossiers pédagogiques, les pochettes bleues qui vont être remis à chaque école en fin de session.*



Le médecin chef et l'infirmier ont commenté nos documents pédagogiques y compris un montage sur l'hygiène menstruelle et l'emploi de serviettes hygiéniques lavables élaboré à partir de sources provenant essentiellement de l'UNICEF. Ils ont invité les hommes présents à en parler à leurs femmes, qu'elles se rapprochent de la matrone formée, (*voir projet précédent*), qu'elle soit invitée dans les écoles pour expliquer et éduquer les jeunes filles. **Fait remarquable d'autant plus que cela reste un sujet tabou !**





REGION DE MOPTI

REPUBLIQUE DU MALI

CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE KORO

Un Peuple – Un But – Une Foi

ASACO DE PEL MAOUEDE / CENTRE DE SANTE CONFESSIONNEL DE PEL MAOUEDE

## LETRE DE REMERCIEMENT

***Objet : Remerciements de l'Association Mali Médicament (A.M.M) pour le don de médicaments à notre centre de santé confessionnel de Pel Maoudé.***

Nous venons par la présente lettre, remercier l'Association Mali Médicament pour le don des médicaments à notre Centre de Santé à travers le Représentant de l'Association de la région de Mopti, en ce jour du (18) Décembre 2019 à la Mairie de Pel Maoudé.

*Ce don comme à l'accoutumer, très salulaire et important, vient à point nommé car il répond aux besoins actuels de la population en général et ceux des démunis en ce moment difficile de conflits dans notre localité. Nous vous assurons d'en faire un bon usage pour le bien de la communauté.*

*Veillez accepter Monsieur le Représentant de l'A.M.M de Mopti, l'expression de nos sentiments les plus respectueux,*

Fait à Pel Maoudé, le 18 / 12 / 2019

Par **Jern Marie Tolofoudié**

*Chef de Poste au Centre Confessionnel de Pel Maoudé*

Une des lettres de remerciements.

## Durée globale de réalisation du projet

Dès signature de la convention (**20 mai 2018**), **Printemps 2018 à janvier 2020**.

Ph1: 1ère Phase de travaux: Conduite d'évacuation E.P. à Tégoro, durée prévisible 2 à 3 mois suivant la mobilisation de la population : printemps- début été 2018 : **avril – mai début juin 2018**. Il était impératif de finir ce chantier avant le début de l'hivernage soit au plus tard fin juin 2018. Mali-Médicaments s'engageait à avancer la trésorerie nécessaire afin de débiter les travaux dès que possible.

Ph2: 2ème Phase de travaux: Latrines 1ère série, **Tendeli, école franco-arabe et Komboro, établissement secondaire, automne 2018. Début des travaux fin mi-décembre 2018, achevées respectivement le 31 janvier et le 2 février 2019.**

Ph3: 3ème phase de travaux: Puits de Sérindégou, période favorable après l'hivernage : automne 2018 hivers 2019 : **début octobre 2018 – achevé Noël 2018.**

Ph4-5: 4-5ème phase: session 1 de formation et envoi de documents pédagogiques : **Logistique prête début janvier 2019 – report de la cession de formation du fait de la grève des enseignants maliens.**

Ph6: 6ème phase de travaux: Puits de Kompen, période favorable après l'hivernage automne 2019 hiver 2020 **Début des travaux avancés au 29 janvier 2019 – achevé le 7 mars 2019**

Ph7: 7ème Phase de travaux: Latrines 2ème série, printemps 2020, sur les sites restants : **Ecole publique de Pel-Maoudé cycle II et école de Téré travaux débutés au cours de la première semaine de novembre 2019 et achevés le 6 décembre 2019. Pour Sogouro, débuté le 14 décembre 2019, achevé mi janvier 2020**

Ph8-9: 8-9ème phase: session 2 de formation et envoi de documents pédagogiques : **18 décembre 2019**

## - Charte yvelinoise pour la qualité des projets de coopération internationale

Parfaitement respectée et mise en œuvre.



Fait à Saint HILARION, le 03/01/2019  
Le Président Jean Claude BEUF

Association LOI 1901 reconnue d'Intérêt Général

Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF

187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION

Contacts :

- M Olivier PELRAS vice-président  
09 67 85 28 78 - 06 16 26 55 54  
[opelras@wanadoo.fr](mailto:opelras@wanadoo.fr)
- M Jean- Claude BEUF Président  
01 34 83 53 01 - 06 12 03 32 29  
[Jc.beuf@wanadoo.fr](mailto:Jc.beuf@wanadoo.fr)

Site : <http://www.mali-medicaments.org>