

FONDS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES YVELINOISES

Rapport final CONVENTION DE PARTENARIAT Années 2017-2018

Déposé par

MALI-MÉDICAMENTS

187 route de Rambouillet – St Antoine 78125 SAINT HILARION



Dossier transmis le : 15/02/2018 - Convention du 28 février 2017

Formulaire à renvoyer par courrier à :

Monsieur le Président

GIP « Yvelines coopération internationale et développement » 3 rue de Fontenay 78000 VERSAILLES

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS SUR LE DEMANDEUR

Compte-rendu réalisation du Projet

PARTIE A: Renseignements administratifs

A1- Associations

Aucun changement à signaler, excepté le fait que l'association est reconnue désormais d'Intérêt Général par décision de la Direction Générale des Impôts Publics, DDFFPY en date du 30 juin 2017, référence RIG 2017/2018.

Rappel : Localisation du projet Le Mali, région de Mopti : <u>cercle de KORO, de Bankass.</u>



- → Pour la fourniture d'une eau en quantité et de qualité : Accès libre de droit pour l'ensemble de la population : Réalisé à 100%
 - Puits du village de PELOUDOUROU, commune de DOUKOUTOUNÉ II, cercle de KORO :
 960 habitants et un cheptel évalué à 1800 têtes de bétail :
 Conforme aux prévisions, effets attendus pleinement atteints.

Du fait de l'éloignement de ce chantier, d'un accès possible que par des pistes praticables en saison sèche pour les camions en charge, la livraison des graviers nécessaires à l'ouvrage a été effectuée en trois voyages successifs, début juin, juste avant la saison des pluies.

Le creusement du puits, le busage, l'enclos, le portique ont été réalisés à mi-octobre et en novembre 2017. L'ouvrage est conforme au cahier des charges initial. Le 13 novembre 2017, le puits était achevé, à la grande satisfaction et soulagement des villageois. Dans ce village il n'y avait qu'un vieux puits pollué en voie d'effondrement, de 42 m de profondeur et la nappe n'avait qu'un mètre de battement, ce qui était peu. **Objectifs donc atteints.**

Fonds de soutien aux initiatives yvelinoises





Cérémonie d'ouverture du chantier : premiers coups de daba - Bénédiction





Début du chantier, il attire toujours beaucoup de marmaille!





Ferraillage, busage – Corps du puits



Ghana TOGO, le sourcier et Chef Maçon – Arama TOGO, entrepreneur maçonnerie

« Bonjour,

je viens de faire une visite sur le chantier puits de Peloudourou, bon résultat le puits a 5,20 mètre d'eau, la population me charge de vous transmettre leur grand remerciement. » Robert Ansama TOGO, correspondant officiel de Mali-Médicaments.



Le cout réel de financement correspond au devis initial soit : 9 364 €

 Puits SAMANI-DOGON, commune de KOPORO-PEN, cercle de BANKASS, quartier de l'école. Pourquoi ce choix ? Lors du dernier projet en partenariat avec Y-CID, nous avons conjointement financé la construction de latrines filles-garçons séparés dans l'enceinte de leur école. Elles sont en service. Cependant, dans ce quartier, il n'y avait pas de point d'eau. Le village souffre d'un manque d'approvisionnement global, le creusement d'un puits a augmenté le volume d'eau à disposition de la population et a résolu ainsi la pénurie constatée. De plus, un point d'eau de proximité facilite l'approvisionnement en eau pour les canaris mis à disposition avec les latrines notamment pour le lavage des mains à l'école. L'entretien des commodités est lui aussi plus aisé. <u>SAMANI-DOGON</u> bénéficie ainsi à terme des infrastructures de base au niveau sanitaire.

SAMANI-DOGON compte 1 600 habitants, 12 familles Peuls et 4 300 têtes de bétail environ. L'effectif de l'école de SAMANI-DOGON est de 101 élèves :

Conforme aux prévisions, effets attendus atteints.

Le démarrage du chantier a eu lieu mi-novembre 2017, la trésorerie de l'association nous permettant d'enchainer les chantiers et en conséquence d'être en avance sur le phasage prévu initialement. La durée du chantier a été un peu plus longue que d'habitude si nous comparons à un ouvrage identique. En effet, le puits impactait le quartier de l'école, d'où une mobilisation un peu moindre de l'ensemble du village au bout de 15 jours, ensuite la main d'œuvre fournie par le village était bien présente et active. De plus, sur la fin, les ouvriers sont tombés sur de grosses pierres à extraire.

Depuis le 12 février 2018, le puits est achevé, il est opérationnel, 4.5m d'eau de disponible et approvisionne bien le quartier et l'école : les utilisateurs sont ravis. **Objectifs donc atteints.**





Le cout réel de financement correspond au devis initial soit : 9 166 €









Nous pouvons aussi remarquer qu'une autre amélioration supplémentaire a été apportée à nos ouvrages : le portique et notamment la barre soutenant les queues de cochon pour accrocher les poulies est mieux étayée et renforcée.

Nous pouvons aussi observé en arrière-plan, des briques en train de sécher. En effet, profitant du substrat extrait, notamment en phase final de creusement où celui-ci est humide, les villageois en ont profité pour les fabriquer, elles seront destinées à diverses construction puis recouvertes de banco.

→ Pour la lutte contre le péril fécal : l'association continue de privilégier la population scolaire:

347 élèves scolarisés sur les trois écoles.

Les chefs de village, les directeurs de ces écoles sont très demandeurs de ces infrastructures, d'autant plus que depuis trois ans les écoles publiques, catholiques et franco-arabes de la commune de PEL-MAOUDE et de sa région en ont été pourvues, grâce à notre financement en partenariat avec Y-CID. Ils désirent offrir à leur population les mêmes services que dans le village voisin.

Une synergie s'est ainsi créée. Cette aspiration à se doter de telles commodités a été relayée au moment des élections communales en novembre dernier. Les candidats proposaient dans leur programme de telles installations et sous l'impulsion de notre correspondant local, Robert Ansama TOGO, beaucoup ont inscrit l'implantation de latrines et leurs entretiens dans le PDESC, Plan de Développement sur 5 ans, obligatoire et à approuver par délibération lors de l'installation des autorités locales.

Par ailleurs, l'acquisition de la pompe de curage des fosses, équipement financé au cours de notre dernier partenariat, a permis de remettre en fonction des latrines dont les fosses étaient à saturation et ce, toujours à la grande satisfaction de la population. Ces installations deviennent pérennes.

L'association MALI-MEDICAMENTS a pour objectif à terme de poursuivre la dotation de toutes les écoles de la région des cercles de KORO et BANKASS de ces commodités, d'autant plus que le constat de la fréquentation scolaire des jeunes filles nous y encourage fortement :


Réalisé à 100%, Objectifs pleinement atteints, chantiers sans problème.

- village de SOUGOUROU-PEN, commune de PEL-MAOUDé, cercle de KORO
- village de GUéOUROU DOGON, commune de KOPORO PEN, cercle de KORO
- village de KOUMBOURO, commune de DOUKOUTOUNÉ II, cercle de KORO

Il est à noter que les travaux ont été réalisés beaucoup plus tôt que prévus et en parallèle sur les trois sites, de manière à assurer une livraison des ouvrages pour la rentrée scolaire 2017: la demande est très forte en ce domaine, et l'association pouvait satisfaire celle-ci, sa trésorerie étant plus abondante que prévue.







Fonds de soutien aux initiatives yvelinoises

Le cout réel de financement est de 5 488 €, le devis initial de 5 565 € soit un delta positif de 77 €.

→ Pour la nouvelle campagne d'éducation à la bonne utilisation de l'eau, à l'hygiène à observer, à la sensibilisation à la nécessité du lavage des mains :

Elle impacte le milieu scolaire et les usagers des villages concernés pour l'accès à l'eau, denrée vitale et pour la lutte contre le péril fécal. Elle crée et entretient un vivier de personnes relais en ce domaine par les formations dispensées. Formation assurée en janvier 2018

- Mise en place d'une sensibilisation des villageois à la bonne utilisation et aux gestes courants de maintenance des puits, des règles à observer au niveau hygiène et entretien. Ces tâches sont assurées par les partenaires locaux, de même au niveau des latrines mais en s'appuyant alors sur les GOGES. Fait, de plus financement et maintenance courants grâce aux PEDESSEC mis en place dans chaque village concerné lors de l'installation des différentes municipalités issues des urnes.
- Dispense dans les écoles d'un éveil à l'hygiène, à la nécessité du lavage des mains et au bon usage de l'eau grâce au corps enseignant. Effectué dans les nouvelles écoles concernées et enseignement renouvelé sur les anciens sites.

Réalisé à 100%, Objectifs pleinement atteints, impact de cette action dépassée.

Il est à noter que la session de formation a concerné cette année les 12 écoles dotées depuis que nous avons commencé à financer la construction de latrines et 6 autres écoles où prochainement de futurs projets devraient aboutir.

Pour informations, à l'issue de cette sensibilisation et de cette formation, conjuguant aussi la maitrise de posologie de base à administrer en cas d'infection ou de plaie aux enfants, un certain nombre de médicaments, de pansements ont été remis aux directeurs d'école et aux responsables de COGES (la dépense liée à cette action complémentaire n'était pas incluse dans l'enveloppe du projet et est acquitte sur fonds propres de l'association).

Par ailleurs, l'association a eu l'opportunité d'avoir un lot de ballons de football conséquent de la part de l'INF, Institut National de Foot de Clairefontaine. Nous les avons acheminés sur place et ils ont été remis aux directeurs ce même jour. Tout le monde était ravi et cette action permet de développer la pratique du sport à l'école, toujours bénéfique pour la santé. La remise de ces ballons a induit aussi une synergie entre les communes de Pel-Maoudé, de Doukoutouné I et II, de Koro, de Koporo-Pen : un tournoi inter communes sera organisé fin mars 2018.

Autre opportunité que nous avons saisi, celle-ci étant complémentaire du contenu de la formation envisagée, c'était la possibilité pour la matrone du CESCOM de Pel-Maoudé, de suivre la formation dispensée par les membres de l'association EPSA, au Burkina Faso, au cours de l'été 2017, sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Ainsi, les jeunes filles peuvent en bénéficier lors de ses interventions dans les écoles. A signaler une excellente coopération et entente entre nos associations, des échanges très fructueux et productifs!

Seul le coût de la formation à l'hygiène menstruelle, voyage et hébergement compris de la matrone au Burkina Faso, (107€ + 300€) et l'envoi de documents pédagogiques à destination des enseignants sont inclus dans le bilan financier, les autres dépenses (transport, envois et acquisition de matériels spécifiques à la production de serviettes hygiéniques jetables) ont été réglées sur fonds propres.

Désormais, au niveau formation, nous agissons donc tant dans le domaine curatif que préventif, couvrant toutes les pratiques de l'hygiène et les bons usages de l'eau.

Copie article du site :

Domaine sanitaire, Mali-médicaments s'implique aussi dans la sensibilisation des écoliers aux règles d'hygiène élémentaires:

« Toujours dans une logique de démarche sanitaire préventive et faisant suite à **la session de formation** aux règles d'hygiène et notamment à la sensibilisation relative au lavage des mains, à destination des

directeurs d'école et des responsables des comité de gestion des écoles (COGES) avec le concours de l'infirmier du dispensaire de Pel-Maoudé et comme formateur le pharmacien de KORO, deux « boites à idées » avaient été envoyées à notre correspondant local afin de les tester auprès de la population de Pel-Maoudé de deux écoles.

Depuis 2014, chaque année nous renouvelons avec succès la formation, assurée désormais par le médecin rattaché au nouveau CESCOM de Pel-Maoudé, la population en est très demandeuse et continuons d'acheminer les documents pédagogiques. En décembre 2017, 21 écoles en ont l'usage ou 3182 élèves peuvent en bénéficier.



Ces outils pédagogiques « *Programme d'accès à l'eau en milieu scolaire – Boites à images Eau – Hygiène – Assainissement* « ont été mis au point par les habitants et leurs enfants de la région de Matam. Ils sont adaptés aux réalités du terrain en région subsaharienne. Cette outil pédagogique fait partie des ressources pédagogiques préconisées par **PS-Eau** (programme Solidarité Eau).

♦ PowerPoint boite_a_images_eau_hygiene_assainissement_2014

Le test s'avérant très positif comme l'atteste la lettre du Directeur qui nous est parvenue et notre correspondant local nous sollicitant pour que les huit écoles de la région en soient pareillement dotées suite à sa présentation de l'outil aux différents directeurs d'école, nous avons expédié en mars 2015 six nouveau jeux, en plastifiant à nouveau chaque document.

▼▼▼ Témoignage Directeur d'école **▼▼▼**



satisfaire.»

« Nous leur en souhaitons un bon usage et nous sommes heureux d'avoir pu les

Extrait d'un autre article du site relatif à la formation:

«/..... En janvier 2018, la 4 ème session de formation a été dispensée par le médecin du CESCOM d'état de Pel-Maoudé: une formation de qualité et toujours très appréciée: 18 écoles concernées, 12 de celles-ci ont des latrines opérationnelles financées par Mali-Médicaments et construites par GHANA, notre chef maçon. A l'issue de cette formation, le nécessaire de soins de première urgence, les médicaments de base ont été remis, lot plus conséquent que d'habitude, du fait d'un achat auprès de la pharmacie d'un hôpital de Bamako. De plus, au moins un ballon de football, don de l'INF (Institut de formation de Football à Clairefontaine) a été remis à chaque directeur d'école, la santé c'est aussi le sport !!!!







Le Maire de Pel-Maoudé, le Médecin Chef remettant les médicaments et les pansements à un Directeur d'école.

Copie article du site:

Aide à la gestion de l'hygiène menstruelle


ou cet article aurait pu se dénommer:

« Favoriser l'emploi de serviettes hygiéniques lavables »

Ce projet est né d'une rencontre entre un groupe de jeunes filles, particulièrement dynamiques, persuasives, impliquées et se donnant les moyens de mettre en oeuvre leurs convictions et l'idée d'apporter un « *Plus sanitaire et de confort* » aux jeunes filles du Burkina Faso et les membres de l'association Mali-Médicaments, en juin 2017.




BELHOUS Inès, Ange Fabiola TCHOUANI, Angie TRAN et leurs amies, Eléonore,.. au sein de l'association **EPSA**, « Education, Partage, Santé pour l'Avenir du Burkina Faso » ont produit des serviettes hygiéniques lavables. Elles sont allées les porter au Burkina Faso, ont appris aux femmes et aux jeunes filles comment produire celles-ci. Elles ont accompagné cette démarche de recherche d'autonomie de production, de commercialisation locale d'une campagne de sensibilisation aux règles d'hygiène.







L'association mali-Médicaments a repris à son compte le projet, en suivant leurs conseils, tout en l'adaptant aux données locales. La 'matrone' de Pel-Maoudé a pu bénéficier cet été de la même formation dispensée par ces jeunes filles au Burkina-Faso, suite à un accord entre nos deux associations. Dès lors, une production est réalisée, notamment avec les matériaux spécifiques que nous leurs faisons parvenir et avec la participation du tailleur local. Les serviettes hygiéniques sont proposées à la vente pour un coût de 15 centimes d'euro. La matrone intervient désormais dans les écoles, les dispensaires à l'aide des documents pédagogiques adaptés par l'association.



Conseils pour gérer ses règles

Conseils d'hygiège

Une bonne hygiène est très importante mais encore plus quand tu as tes règles.



Ca t'aidera peut-être à avoir moins de douleurs et tu te sentiras propre

→→→ Documents pédagogiques adaptés par Mali-Médicaments, source UNICEF ⇒⇒ ⇒L'hygiène menstruelle dans les écoles de deux pays francophones d'Afrique de l'Ouest, source UNICEF

Le cout réel de financement est de 273 € pour les outils de sensibilisation, l'enveloppe initiale impartie était de 250€, de 633€ pour les formations dispensées, l'enveloppe initiale de 250€, de 0€ pour action de communication, l'enveloppe initiale de 50€. **Soit globalement 906** € **contre 450** € **estimés.**

→ Contre les maladies hydriques : Assainissement : canalisation évacuation Eaux Pluviales à TIMESSOGOU, commune de PEL-MAOUDé, cercle de KORO : Réalisé à 100%, Objectifs pleinement atteints, chantier remarquable et exemplaire.

L'ouvrage, réalisé en temps record, avec une mobilisation très forte de la population a permis de supprimer les marigots, les mares temporaires, les bourbiers. Cet environnement insalubre est désormais assaini à la grande satisfaction de tous. Nous éliminons ainsi une source de dissémination, de propagation, de contamination.

Il est à noter que de nombreuses autres associations et ONG sont venues visiter le chantier et s'inspirer de sa mise en œuvre. Une autre association devrait quant à elle aménager la mare servant de déversoir afin de constituer une réserve temporaire pour arroser le périmètre maraicher situé à proximité.

<u>Ci-joint copie de l'article, sur notre site, relatif à cet ouvrage, à sa raison d'être, sa genèse, le chantier, les ouvrages et les remerciements de la population :</u>

Assainissement à Timessegou, village de la commune de Pel-Maoudé, printemps 2017

La population de Timessegou, village de 2 250 habitants de la commune de Pel-Maoudé, ne souhaitait pas revivre une nouvelle fois les débordements de la mare temporaire située au centre du village, au moment de l'hivernage, engendrant l'écroulement de l'habitat, des ravinements, des inondations et la création de marigots propices au développement de foyers infectieux. **Trop de maladies, trop de dégâts!**

En 2016, au cours de la nuit, une partie du village a dû être évacuée et certains habitants ont été accueillis par la famille au cours des semaines suivantes, en attendant l'asséchement des lieux et la reconstruction des maisons et greniers.

Les habitants ont interpellé les autorités locales, nous-même, pour une intervention urgente et une mise en chantier avant les prochaines fortes précipitations.

Historiquement, Mali-Médicament avait été sollicité, en 2009, lors de notre dernier voyage sur place, pour réaliser une conduite d'évacuation d'une mare sur une des places du bourg de PEL-MAOUDé à une mare à l'extérieure, distante de 900m. A l'époque, ce type de chantier dépassait les capacités financières de Mali-Médicaments et nous n'avions aucune expérience en ce domaine. La municipalité de l'époque a essayé de mettre en œuvre cette évacuation à un moindre cout. Cela s'est avéré un échec : à la saison suivante, lors des fortes pluies, la canalisation a été emportée. Ensuite, elle a fait appel à une entreprise de terrassement public et après quelques tâtonnements, l'ouvrage final réalisé s'avère efficace et pérenne. D'autres réalisations depuis de même type ont été elles aussi implantées d'où l'acquisition d'expériences et de savoirfaire en ce domaine.

Fort de cette expérience, du savoir-faire acquis par le regroupement d'entrepreneurs œuvrant dans ce type d'assainissement, Mali-Médicaments a souhaité répondre favorablement à la demande de la population de TIMESSOGOU, d'autant plus qu'au regard du devis fourni et en raison de la longueur de l'ouvrage a réaliser, le coût estimé pouvait entrer dans les capacités financières

de l'association, sous réserves d'un partenariat avec Y-CID. Le projet a été approuvé par ce Groupement d'Interet Public le 28 février 2017.

Projet 2017 2019 déposé le 08/02/2017

Demande officielle formulée par le nouveau Maire élu en novembre 2017



Photo prise en période sèche de la place du village de TEMESSOGOU démontrant la présence de mare temporaire au centre du village, son extension et son creusement par effondrement et infiltration.

La mare de stagnation mesure 39 m par 45 m soit une surface de 1 755 m2. Elle peut atteindre une hauteur de 0.60 m avant débordement et ravinement dans le village. Le volume d'eau à évacuer est de 1 053 m3.

♦ Ouvrage à réaliser:

Création d'un canal d'évacuation des eaux pluviales de la mare au centre du village à une mare en contrebas de 7 m située à l'extérieure du village, soit une pente naturelle de 7%. Cet ouvrage évacuerait l'eau en continu, pendant la saison des pluies. Le caniveau de section rectangulaire sera enfoui, au moins à une soixantaine de profondeur mais la partie haute du caniveau en forme de U sera recouvert de dalles, amovibles le cas échéant, afin de permettre une intervention de curage éventuel. Seront aussi créés un avaloir en partie haute avec grille de protection et un renforcement des berges pour la mare en partie basse avec déversoir.









Photos: de l'amont vers l'aval: place du village -> rue du village, ravinement 'naturel'



-> Sortie du village -> mare extérieure

- → schéma technique 1
- → schéma technique 2
- → schéma technique 3
- → schéma technique 4

♦ ♦ ♦ ♦ Contre les maladies hydriques :

Cet ouvrage permettra de supprimer les marigots, les mares temporaires, les bourbiers. **Cet environnement insalubre sera ainsi assaini**. Nous éliminons ainsi une source de dissémination de maladies et de foyers infectieux. La propagation, la contamination par l'utilisation d'eau de qualité douteuse où les germes pathogènes trouvent un biotope propice à leur prolifération, sont de fait éradiqués.


Sans eau stagnante, les moustiques ne peuvent pas eux aussi se développer et par ailleurs les mouches se reproduisent moins, ce qui contribue à limiter la contagion. Sans eau, les germes exposés à la température ambiante se déshydratent et pour un grand nombre d'entre eux meurt.

Au niveau du village, lors d'inondations et de stagnation des eaux de ruissellement, nous évitons aussi le mélange de détritus de toutes sortes, des exécras avec la boue contribuant à former une fange propice aux maladies hydriques, **ouvrage donc 'curatif' et 'préventif'**.

♦ ♦ ♦ Le chantier:

Comme il avait été annoncé lors de la tenue de la dernière Assemblée Générale le 15 janvier 2017, le calendrier était serré, il fallait clore la convention 2016 avec Y-CID, candidaté pour 2017-2019 et obtenir l'agrément le plus tôt possible afin de commencer le chantier de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales au village de Timessogou pour le terminer avant l'hivernage, soit courant juin au plus tard. Nous y sommes arrivés à la grande satisfaction de la population sur place : d'après Robert « *ils sont trop contents* », « *vous sauvez le village* ». Le virement de 11 500 € couvrant le cout a été effectué le 2 mars 2017, la convention régissant ce chantier entre la commune de Pel-Maoudé dont dépend Timessogou, le groupement d'entreprise EBTP et notre association a été signée le 9 mars 2017, les matériaux ont été livrés les 10 et 13 mars 2017 et le chantier a débuté mardi 14 mars







Inauguration du chantier: 1er coup de daba par le Maire, Robert Ansama TOGO, en présence de Ghana TOGO, le puisatier et entrepreneur EBTP

La prière avant le début des travaux en présence du chef du village et élu de la commune de Timessegou; sacrifice du mouton: offert par la population en remerciements





♦ Photos en date du 13 mars 2017: creusement de la tranchée en vue du coulage du béton





Ferraillage et coulage béton du fond; le 23 mars 2017: coffrage et façonnage du caniveau en U; gâchage ciment, gravier











Vue générale du caniveau d'évacuation des eaux pluviales le 23 mars 2017



♦ Préparation des dalles: coffrage, ferraillage; coulage du béton; détail:










♦ Les femmes du village assurent les repas des intervenants extérieurs pendant toute la durée du chantier:



♦ Photos du caniveau E.P. les 12-13 avril 2017: la pose des dalles de recouvrement et terrassement:







▼▼▼ Témoignage de l'entrepreneur, Monsieur Abdoulaye ARAMA:

» Nous sommes en fin des travaux, donc la fermeture du canal avec les dalles pré fabriques et mobilisable par la force humaine même en cas d'obstruction par des débris ou du sable. »

» Les travaux se sont déroulés dans des très bonne conditions sans incident, la population est très contante. Nous allons mettre un comité de surveillance des travaux avec l'appui du maire, du chef du village et des autres notabilités pour la pérennisation de cet ouvrage aussi important pour la population.

Au nom des bénéficiaires nous vous disons grand merci. » 🖤 🖤

♦ Photos de l'avaloir le 25 avril 2017: ♦ Photos du déversoir le 25 avril 2017:









▼▼▼ Nouveau témoignage de l'entrepreneur, Monsieur Abdoulaye ARAMA:

« Bonjour, ce soir par la grâce de Dieu, je vous ferais parvenir la liste du comité mis déjà en place. Ce comité est composé de femmes et d'hommes.

Pour le moment je suis un peu pris, Avant tous ca vous avez les remerciements du chef du village et des sages, jeunesse hommes femmes en un mot toute la population. Les salutations les plus sincères et très émouvant, il faut être sur place pour comprendre leur émotion. Nous de nôtres côté, nous vous remercions pour la la confiance et la bonne collaboration.

Salutations fraternelles. »

Le cout réel de financement correspond au devis initial soit : 11 360 €

Besoins clairement exprimés <-> besoins pleinement satisfaits

Extrait du livret PS-Eau, Développer les services d'Assainissement - 16 questions pour Agir:

"Pour éviter la transmission des germes contenus dans les matières fécales, qui sont à l'origine de la plupart des maladies diarrhéiques, ces trois niveaux d'intervention sont complémentaires : l'accès à une eau potable, de bonnes pratiques d'hygiène, l'accès à un assainissement amélioré."

Ces trois niveaux, inhérents au projet présenté par Mali-Médicaments, l'équipement de latrines, le creusement de puits, la formation et l'éducation à l'hygiène, l'évacuation d'EP ont pleinement répondu aux besoins exprimés, aux attentes : ce projet contribue par ses ouvrages, leurs appropriation par les villageois et les écoliers, par les formations dispensées à l'établissement, à un meilleur environnement sanitaire.

Résultats attendus

Nos résultats attendus se sont pleinement réalisés et sont bien en référence aux ODD, Objectifs de Développement Durable et en référence aux OMD, Objectifs du Millénaire pour le Développement que nous avions mentionné dans le projet:



Durée globale de réalisation du projet

Dès signature de la convention, Printemps 2017 à courant 2019 : **achevé en avance par rapport au phasage initial.**

→ Pour les ouvrages :

<u>Ph1: 1ère Phase de travaux:</u> Conduite d'évacuation E.P. à TIMESSOGOU, durée prévisible 3 mois : printemps- début été 2017. Il est impératif de finir ce chantier avant le début de l'hivernage soit au plus tard fin juin 2017. Mali-Médicaments s'engage à avancer la trésorerie nécessaire afin de débuter les travaux dès les premiers jours de mars 2017.

Les travaux ont commencé mi-mars et se sont achevés courant mai 2017, durée 2 mois : très grande mobilisation de la population. La main d'œuvre, non qualifiée devaient se composer d'une quinzaine de personnes, sur le chantier, certains jours, 80 jeunes se présentaient.

<u>Ph2: 2ème Phase de travaux:</u> Puits de PELOUDOUROU, période favorable après l'hivernage : automne2017 hivers 2018

Achevé mi-novembre, là aussi dû à une très forte mobilisation, l'enjeu étant d'importance : problème de pénurie d'eau sur le village.

<u>Ph3: 3ème phase:</u> Latrines de SOUGOUROU-PEN, de GUÉOUROU-DOGON, de KOUBOURO, enchainement des chantiers : hiver-printemps 2018

Du fait de recettes plus conséquentes en trésorerie par rapport aux recettes prévisionnelles du budget, les latrines ont été construites de manière à être en usage à la rentrée scolaire 2017 au Mali, soit début octobre.

<u>Ph4: 4ème phase:</u> Puits de SAMANI-DOGON, période favorable après l'hivernage automne 2018 hiver 2019 voire printemps 2019

A été décalé d'un an pour les mêmes raisons que ci-dessus : le chantier a démarré à mi-novembre 2017 pour s'achever courant février 2018.

→ Pour la formation et l'envoi de matériels pédagogiques :

Achevé:

La formation de la matrone aux règles d'hygiène menstruelle, aux outils pédagogiques qu'elle peut utiliser pour sensibiliser les jeunes filles à de bonnes pratiques, à la fabrication de serviettes hygiéniques lavables a pu se réaliser grâce à l'opportunité saisie de se regrouper avec la formation organisée par l'EPSA au Burkina Faso au cours de l'été 2017.

La matronne dispense cet enseignement et les conseils en ce domaine, grâce à sa formation, aux outils fournis, aux jeunes filles de la paroisse catholique de Pel et dans toutes les écoles du second cycle de la commune de Pel ainsi qu'aux groupes de femmes fréquentant le dispensaire.

La formation, 4ème session de ce type planifiée par l'association s'est déroulée au dispensaire d'Etat de Pel-Maoudé, CESCOM. Elle a été encadrée par le médecin chef et dispensée aux directeurs d'école, nouveaux nommés comme anciens, aux responsables des COGES, comité de gestion des écoles. 18 écoles ont été concernées.

Quant à l'envoi de documents pédagogiques appropriés et plastifiés, ils ont été acheminés au fur et à mesure de la livraison des usages, afin que l'enseignement soit dispensé dès l'appropriation des lieux par les usagers.

E2- Charte yvelinoise pour la qualité des projets de coopération internationale

Parfaitement respectée et mise en œuvre.



Fait à Saint HILARION, le 15/02/2018 Le Président Jean Claude BEUF

Association LOI 1901 reconnue d'Intérêt Général

Siège social: Chez M Jean-Claude BEUF

187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION

Contacts:

- M Olivier PELRAS vice-président 09 67 85 28 78 - 06 16 26 55 54 opelras@wanadoo.fr
- M Jean- Claude BEUF Président 01 34 83 53 01 - 06 12 03 32 29 Jc.beuf@wanadoo.fr

Site: http://www.mali-medicaments.org